

Présentation des acteurs et leurs responsabilités

Les acteurs du projet peuvent être aussi bien interne à l'organisation qu'externe (fournisseurs, prestataires, freelances, clients). Cela dépend de la complexité et la taille du projet, de la disponibilité des ressources, ainsi que des compétences recherchées.

On distingue généralement les acteurs du projet en deux groupes distincts :

- D'un côté, l'équipe projet, qui regroupe les personnes travaillant activement sur le projet. On peut par exemple citer le chef de projet et les membres de l'équipe projet.
- De l'autre, les parties prenantes. Ce concept regroupe toute personne ayant un intérêt direct dans le projet, ou pour qui le projet représente un « enjeu ». On y retrouve généralement le client et les utilisateurs finaux.

Acteurs	Rôles et Missions	Utilité
Chef de projet	Il conduit et pilote le projet, anime et manage l'équipe projet, et anime les différentes réunions projet. Il est le garant de la réussite du projet.	Obligatoire
Sponsor du projet	Il a la responsabilité globale du projet et est un soutien pour le chef de projet dans les moments difficiles. Il prend les décisions importantes et arbitre entre deux choix, notamment en situation de crise. Il est généralement un membre de la direction.	Obligatoire
Membres de l'équipe projet	Experts et spécialistes réalisant des actions pour le bien du projet. Ils peuvent être recrutés aussi bien en interne dans différents services qu'en externe auprès de prestataires, partenaires ou freelances.	Obligatoire
Client	Le client est celui qui est concerné par la valeur apportée par le projet. Il détermine les attendus du projet et les exigences liées. Le client peut être un client interne à l'entreprise comme un client externe et il peut s'agir d'un individu unique, d'une équipe ou d'une organisation.	Obligatoire
Utilisateurs finaux	Les utilisateurs finaux désignent les personnes qui vont utiliser le produit ou le service au quotidien, une fois le projet terminé.	Obligatoire, uniquement pour les projets dont le résultat est un produit ou un service.
Key Users – Utilisateurs clés	Utilisateur référent métier, généralement impliqué pendant le cycle de vie du projet. Il est l'interlocuteur privilégié de l'équipe projet sur tous les aspects	Recommandé, mais pas obligatoire

Acteurs	Rôles et Missions	Utilité
	métiers du projet.	
Utilisateurs pilotes	Utilisateurs qui testent un produit ou un service en avance de phase. Les avis remontés par les utilisateurs pilotes sont pris en compte afin d'améliorer le produit ou service.	Recommandé, mais pas obligatoire
Financeurs	Apporte les ressources financières nécessaires à la réalisation du projet. Il peut s'agir du client, du MOA ou de financeurs externes.	Obligatoire
Acteurs institutionnels	Représentants de l'État et de l'administration publique, ils veillent à la conformité et à la légalité du projet avec le code des marchés publics.	Dépend du projet
Tiers	Exprime leur soutien ou leur mécontentement vis à vis du projet. On parle généralement de parties prenantes.	Obligatoire
Parties prenantes	Ensemble de personnes ayant un intérêt direct ou indirect dans le projet, ou étant impacté par le projet, ou ayant un enjeu dans celui-ci. Les parties prenantes peuvent être aussi bien interne qu'externe.	Obligatoire
Exploitants	Assure la maintenance et la gestion d'un produit ou d'un service une fois le projet terminé.	Dépend du projet
MOE – Maîtrise d'œuvre	La maîtrise d'œuvre a la responsabilité de fournir le livrable du projet. Il s'agit généralement du chef de projet.	Obligatoire
MOA – Maîtrise d'ouvrage	La maîtrise d'ouvrage est à l'origine du projet. On parle alors du commanditaire du projet. Il est le propriétaire du livrable et validera la conformité du livrable à ses attentes et exigences. Il s'agit généralement du client.	Obligatoire

Quelles sont les réunions auxquelles participent les acteurs projet ?

Un projet est rythmé par différentes instances de réunion. Celles-ci permettent aussi bien de suivre l'avancement du projet que d'arbitrer des décisions ou de vérifier l'adéquation entre les livrables du projet et les exigences client.

Instances de réunion	Rôle	Membres obligatoires	Membres optionnels	Fréquence
Réunion de lancement(kick off meeting)	Cadre le projet : enjeux, objectifs, finalité, jalons projet, risques identifiés,	Chef de projet MOA / MOE Client Com manditaire Spons or	Financeurs Utilisateurs finaux Utilisateurs clés	Unique

Instances de réunion	Rôle	Membres obligatoires	Membres optionnels	Fréquence
	calendrier projet, ...			
Comité projet	Faire un point d'avancement sur le projet.	Chef de projet MOA / MOE Client	Utilisateurs clés Membres de l'équipe projet	Périodique (généralement mensuel)
Comité de Pilotage	Planifier les jalons-clés du projet et décider des orientations stratégiques	Chef de projet MOA / MOE Client Com manditaire Spons or	Financeurs Utilisateurs finaux Utilisateurs clés	Périodique (généralement hebdomadaire)
Atelier de travail, Workshop, Brainstorming	Atelier thématique afin d'apporter une solution à une problématique.	Chef de projet Utilisateurs clés Utilisateurs finaux Membres de l'équipe projet Experts techniques	Client Commanditaire MOA Exploitants	Ponctuel
Réunion de clôture	Marque la fin du projet, remercie les acteurs et assure une transition vers l'équipe d'exploitation RUN	Chef de projet MOA / MOE Client Com manditaire Spons or	Financeurs Utilisateurs finaux Utilisateurs clés Exploitants	Unique